



**Комитет по образованию администрации Муниципального Образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лаголовская общеобразовательная школа»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.03.2022 г.

№ 34

д. Лаголово

**О подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения
с 1 сентября 2022 года**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», распоряжения комитета по образованию администрации муниципального образования от 23.03.2022 г. в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:
 - с 01.09.2022 - 1-е, 2-е и 5-е классы;
 - с 01.09.2023 - 3-и и 6-е классы;
 - с 01.09.2024 – 4-е и 7-е классы;
 - с 01.09.2025 - 8-е классы;
 - с 01.09.2026 - 9-е классы
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1).
3. Разработать нормативные документы, обеспечивающие подготовительные мероприятия к введению обновленных ФГОС начального общего образования, ответственный заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова, и основного общего образования, ответственная заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор школы



А.А.Рядова

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в 2022-2023 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования			
1.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов «начального общего» образования (далее - ФГОС)	ноябрь - декабрь 2021	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновлённые ФГОС
		декабрь 2021 - март 2022		Сформирован план мероприятий по подготовке образовательной организации к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году
		декабрь 2021 - июнь 2022		Обеспечено участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в работе: - методических групп «МО начальных классов» - в апробации примерных рабочих программ; - в деятельности стажировочной площадки
1.2	Корректировка внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Июнь 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС

1.3	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального общего образования	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования
		Май-июнь 2022		Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами
1.4	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального общего образования	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования
		Май-июнь 2022		Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами
2.	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
2.1	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций Ленинградской области к введению обновлённых ФГОС	Февраль-апрель 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Принято участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга)
		Февраль-апрель 2022		Проведен анализ результатов мониторинга готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга)
		Февраль-апрель 2022		В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС
		Февраль-апрель 2022		В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о принятых решениях по устранению выявленных затруднений
2.2	Участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР	Принято участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС В адрес муниципальной методической службы

			Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	представлены сведения о результатах мониторинга
2.3	Участие в мониторинге реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Принято участие в мониторинге авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС) В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга
3.	Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
3.1	Обновление основных нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Июнь-август 2022	Заместитель директора по УВР	Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
		Июнь-август 2022	Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
3.2	Корректировка основных образовательных программ начального общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Май-июнь 2022	Директор школы А.А.Рядова, заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по	Основные образовательные программы начального общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС

			начальной школе Н.В.Шахова	
3.3	Корректировка основных образовательных программ основного общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	Май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Основные образовательные программы основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
3.4	Разработка рабочей программы воспитания на основе примерной программы воспитания	Май-июнь 2022	Заместитель директора по ВР И.В.Сотина	Разработана рабочая программа воспитания
3.5	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	Апрель-май 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая, заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ
		Май-июнь 2022		Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		Май-июнь 2022		В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
4.	Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС	Январь – март 2022	Руководители МО	Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие: - меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС - организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов - организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка

				заданий) - мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.)
4.2	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательной организации в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	В соответствии с планом	Директор школы А.А.Рядова	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС
5.	Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
5.1	Оснащение информационно-библиотечного центра	Май - декабрь 2022	Директор школы А.А.Рядова	Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС
		Май - август 2022		Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС
		Август 2022		Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного процесса
5.2	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	Май – август 2022	Директор школы А.А.Рядова	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
6.	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
6.1	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Февраль – март 2022	Заместитель директора по ВР И.В.Сотина	Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновлённых ФГОС в 2022 году
				Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году
7.	Информационно-просветительские мероприятия			
7.1	Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС	Апрель 2022	Заместитель директора по УВР Е.В.Высоцкая,	Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС

		Апрель-декабрь 2022	заместитель директора по УВР по начальной школе Н.В.Шахова	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС
--	--	---------------------	---	--